

POPOJUTRZE

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE POPOJUTRZE 3.0

ŚCIEŻKA INKUBACJI INNOWACJI – NABÓR II

Poniżej harmonogram naboru II zawierający: wydarzenia planowane w ramach aktywnej rekrutacji, Etap I – PRESELEKCJA, Etap II – PREINKUBACJA. Wkrótce uzupełnimy harmonogram o kolejne etapy. Dаты wskazane w harmonogramie **są orientacyjne i mogą ulec zmianie**.

Wydarzenia w ramach aktywnej rekrutacji	Daty	Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)	Status
POPO_CAMP	Termin 1: 07.02.2025 r. Termin 2: 08.02.2025 r	Stacjonarnie. Poznań, Siedziba SENSE, ul. Podgórze 11/31 oraz on-line.	Zrealizowane
Możliwość konsultacji pomysłu na rozwiązanie dla edukacji	Po wcześniejszym umówieniu od ok. 10.02.2025 r. do 06.03.2025 r.	on-line	Zrealizowano
Webinar	19.02.2025 r. od 16:00 do 17:00 05.03.2025 r. od 18:00 do 19:00	on-line	Zrealizowano

Etap I - PRESELEKCJA	Daty	Status
Nabór zgłoszeń	od 24.02.2025 r. do 17.03.2025 r.	Uwaga! Nabór został wydłużony do 17 marca do 23:59:59
Ocena Zgłoszeń	od 18.03.2025 r. do 14.04.2025 r.	W trakcie
Publikacja wstępnej listy rankingowej	do ok. 15.04.2025 r.	Planowany
Przyjmowanie odwołań	do ok. 22.04.2025 r.	Planowany
Ocena odwołań	22.04.2025 r. do 29.04.2025 r.	Planowany
Publikacja ostatecznej listy rankingowej	30.04.2025 r.	Planowany

POPOJUT RZE

Etap II - PREINKUBACJA	Daty	Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)	Status
Wsparcie eksperckie i tutorskie	Przez cały okres preinkubacji	on-line, telefon, mail, podczas warsztatów	Planowany
Warsztat 0: 2 grupy x 1 dzień (nieobowiązkowy)	7.05.2025 r. lub 08.05.2025 r.	on-line	Planowany
Warsztat I: 1 grupa x 2 dni	16.05.2025 r. (popołudnie) 17.05.2025 r.	Stacjonarnie w Poznaniu: miejsce do ustalenia	Planowany
Realizacja wywiadów	od 18.05.2025 r. do 28.05.2025 r.	Praca Zespołów przy wsparciu tutorskim i eksperckim.	Planowany
Warsztat II: 2 grupy x 1 dzień	Grupa 1: 29.05.2025 r. Grupa 2: 30.05.2025 r.	on-line	Planowany